

	Projektbezeichnung	Priorität	Projektfortschritt
	Weiterführung u. Ausbau der Beweidungs- u. ökologischen Mäh-Konzepte zur Förderung der Artenvielfalt im Grünland u. Offenhaltung von Wiesentälern	mittel	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung u. Umsetzung von Maßnahmen angepasst an Arteninventar Nächste Schritte: <ul style="list-style-type: none"> Ausweitung des Konzeptes durch Einbezug weiterer Flächen u. Arten-Monitoring
	Ausweisung der „Sackenbacher Wiese“ als geschützter Landschaftsbestandteil	mittel	<ul style="list-style-type: none"> Einleiten des Verfahrens zur Schutzgebietsausweisung Nächste Schritte: <ul style="list-style-type: none"> Abschließen des Verfahrens im Frühjahr 2021
	Kommunale Ausgleichs- u. Ersatzflächen: <ul style="list-style-type: none"> Beibehaltung des hohen Standards u. Fortführung der ökologischen Aufwertung (u.a. Romberg) Überprüfung von A+E-Flächen mit bereits erfüllter Ausgleichsverpflichtung 	gering	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuierliche Maßnahmen zur Förderung der Zielarten, u.a. Beweidungs-Konzept Nächste Schritte: <ul style="list-style-type: none"> Bestandserfassung bereits abgeoltener A+E-Flächen Umsetzen des Managementplans für das Schutzgebiet am Romberg
	Offenhaltung der Rodungsinsel Ruppertshütten: <ul style="list-style-type: none"> Pflegemaßnahmen zur Entbuschung (Beweidung) Verringerung standortfremder Bestände an Christbaum- u. Fichtenmonokulturen 	gering	<ul style="list-style-type: none"> Geländebegehung u. Festlegen erster Maßnahmen Meldung illegal gepflanzter Nadelholzkulturen Nächste Schritte: <ul style="list-style-type: none"> Pflegeschnitt an Streuobst-Altäumen Absprache mit Schäfer wegen Flächenbeweidung Entfernen der Nadelholzkulturen
	Umsetzung des Konzeptes zum Schutz der Orchideen-Bestände	gering	<ul style="list-style-type: none"> Erfassung vorhandener Orchideen-Bestände durch Fachperson u. Abgleich mit früheren Kartierungen Nächste Schritte: <ul style="list-style-type: none"> Handlungsempfehlungen zur Förderung der Orchideen
	Optimierung von nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen (weg- u. gewässerbegleitende Flächen)	hoch	Erste Schritte erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Verortung graben- u. wegbegleitender städt. Flächen Naturschutzfachliche Aufwertung der Flächen im Rahmen des „Natürlich Bayern“-Projektes des LPV
	Intitieren von Boden- u. Gewässerschutzprojekten („boden:ständig“)	hoch	Erste Schritte erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Erfassen erosionsanfälliger Bereiche Gespräche mit Eigentümern, Bewirtschaftern u. ALE
	Biodiversitätskonforme Bewirtschaftung kommunaler Flächen (Neugestaltung der Pachtverträge, Beratung der Landwirte)	hoch	Erste Schritte erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Naturschutzfachliche Anforderungen in Pachtverträgen kommunaler Flächen bei Neuabschlüssen u. Beratung zur Flächenextensivierung Lokalisieren der Grundstücksgrenzen u. Gespräche mit Bewirtschaftern zur Einhaltung der Grenzen
	Flächen-Extensivierung u. Schaffung von Biotopverbundstrukturen in landwirtschaftlich genutzten Bereichen (u.a. zur Vernetzung strukturreicher Hänge mit Extensivgrünland u. zur Förderung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings)	mittel	Erste Schritte erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Festlegen von Schwerpunktgebieten Beratung der Landwirte bezüglich staatlicher Fördermöglichkeiten (VNP, KULAP, LNPR) Planung von Pflanzmaßnahmen
	Erhalt u. Neuschaffung von Sandrasen u. offenen Sandlebensräumen in Sendelbach u. Steinbach sowie von weiteren Trockenstandorten	mittel	Erste Schritte erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Kartierung vorhandener Sandlebensräume u. Abschätzung des Potenzials zur Entwicklung artenreicher Sandrasen Wiederherstellung von Mager- u. Trockenstandorten in Zusammenarbeit mit dem LPV
	Überarbeitung bestehender u. Ausrichtung neuer Rekultivierungspläne von Abbaustellen zum Erhalt wertvoller Lebensräume	mittel	Erste Schritte erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktaufnahme mit Abbau-Betrieben u. Landratsamt Zustandserfassung der Abbaustellen Überprüfung vorhandener Rekultivierungspläne

 Legende:  „bisher nur Idee vorhanden“  „bereits teilweise ausgearbeitet“  „alles vorbereitet/abgewickelt“